　当事業につきましては、平成２８年８月の都市計画決定後、千日町１･４番街区市街地再開発準備組合が、基本設計や資金計画などの事業計画案を作成し、事業計画認可申請の準備に取り組んでまいりました。千日町１・４番街区市街地再開発事業の状況等について

　７月２６日には、都市再開発法に基づく地権者の同意を得て、同計画の認可申請がなされたことから、再開発ビルの概要や今後のスケジュール等について、ご報告いたします。

[image: ]１　都市計画決定以降の経過

28年9月
　　　
29年4月　
　　　7月
　　


基本設計、資金計画などの事業計画案作成
開始（～29年3月）
地権者へ事業計画案の説明など開始
地権者への同意取付開始
事業計画(市街地再開発組合設立)認可申請
（7月26日）





再開発ビル敷地

（広場計画に係る取組み）

広場アイデア募集（86点応募）
優秀賞の選考（11点）
商店街関係者や学生などとの
ワーキンググループ（計4回）

28年5～7月
　　　　 8月
11～3月　
 





図１ 付近見取図

２　再開発ビルの概要（事業計画案による）

[image: ]　(1)再開発ビルの規模
工事費を抑制するため、都市計画
案より階数や高さなどを変更。

　ホテル（レストラン・展望スペース）

図5
ホテル（客室）

屋上庭園

ホテル
（フロント）
ホール

天文館文化通り
Ｇ３アーケード

商業・業務施設
(2)都市計画案からの主な変更内容

[image: ] 広場

ホテル
（ｴﾝﾄﾗﾝｽ）

図２ 用途構成図（電車通り側から見た図）
図3
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大型映像装置



図３ 広場イメージパース※
電子情報板

(3)市観光案内所　　　　　　　　　　　　平成29年8月
[bookmark: _GoBack]都市計画部
報告事項　千日町１･４番街区市街地再開発
事業の状況等について No.１
・広場に隣接して市観光案内所を設置



(4)電車通り歩道アーケード（図4）・電車通り歩道アーケードを再開発ビルと一体で整備
・建物の壁面後退による快適な歩行空間とバス待ち空間を創出（歩道4m＋歩道状空地2m）
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図４ 歩道アーケードイメージパース※
図５ 屋上庭園イメージパース※


３　商業とホテルについて
４　今後のスケジュール（案）

29年11月　実施設計、権利変換計画案作成等開始
30年02月　権利変換計画認可申請
　　　4月　　　　同計画認可（県）
6月　解体、再開発ビル工事着工　
32年 (秋)　再開発ビル完成
・商業施設については、テナント誘致や販売促進の
企画などを行う運営者を募集中
・ホテルについては、一括してホテル床を賃借する
運営者を募集中





５　全体イメージパース（※現時点の想定であり、今後、変更の可能性あり）
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image3.emf
計 画

総事業費

延べ面積

階 数

高 さ

用途構成

約170億円 約151億円

事業計画案

（H29.7)

都市計画案

（H28.8)



（1～9階）

　 商業・業務施設

 　ホール



（10～24階）

　 ホテル

　



（1～6階）

　 商業・業務施設

（7階）

　 ホール

（7～15階）

 　ホテル

（地下1階）

　 機械室など

約39,000㎡ 約36,000㎡

地上24階

地上15階

地下11階

約110m 約60ｍ


